

Municipalidad de Santa Lucía La Reforma

Dirección Municipal de Planificación

MES: MARZO 2022.

Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas, Año 2022

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación Física	Monto	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución	Proveedor	Funcionario Responsable de Obra	Proceso	Contrato
1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PATZAQ, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	PARAJE PATZAQ, CANTON ICHOMCHAJ	Q 199,500.30	21-0101-0001	3 MESES	CONSTRUCTORA RIOS / Lester Josue Rios Godinez	PEDRO CALEL TUM	Cotización (Art. 38 LCE)	19-2021
2	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAMOCHEN, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	PARAJE PAMOCHEN, ALDEA PAMARIA	Q 199,501.48	21-0101-0001	3 MESES	CONSTRUCTORA RIOS / Lester Josue Rios Godinez	PEDRO CALEL TUM	Cotización (Art. 38 LCE)	20-2021
3	MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	CABECERA MUNICIPAL	Q 2,475,090.00	21-0101-0001	6 Meses	CONSTRUCTORA LA TRISHITA/ Banner Dagiberto Anzueto Flores	PEDRO CALEL TUM	Licitación Pública (Art. 17 LCE)	21-2021
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA ESPERANZA, CANTON OXLAJUI, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	COLONIA LA ESPERANZA, CANTON OXLAJUI	Q 507,360.00	31-0101-0004 31-3101-0002	6 Meses	CONSTRUCTORA CRL9 / Leonel Amílcar Chacón Rosales	PEDRO CALEL TUM	Cotización (Art. 38 LCE)	22-2021
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUWISANTA LUCIA, CANTON OXLAJUI, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	PARAJE CHUWISANTA LUCIA, CANTON OXLAJUI	Q 505,600.00	31-0101-0004 31-3101-0002	6 Meses	CONSTRUCTORA SELMA / Leonzo Guadalupe Sac Escobar	PEDRO CALEL TUM	Cotización (Art. 38 LCE)	23-2021
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	CENTRO CANTON CHIGUAN	Q 507,360.00	31-0101-0004 31-3101-0002	6 Meses	CONSTRUCTORA CRL9 / Leonel Amílcar Chacón Rosales	PEDRO CALEL TUM	Cotización (Art. 38 LCE)	24-2021
7	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PAMARIA SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	ALDEA PAMARIA SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Q 507,360.00	31-0101-0004 31-3101-0002	6 Meses	CONSTRUCTORA CRL9 / Leonel Amílcar Chacón Rosales	PEDRO CALEL TUM	Cotización (Art. 38 LCE)	25-2021
8	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	SECTOR LA TORRE, CABECERA MUNICIPAL	Q 508,439.25	31-0101-0004 31-3101-0002	3 MESES	PROYECTOS CIVILES DE INGENIERIA QUIXTAN / Selvyn Francisco Quixtan Tacam	PEDRO CALEL TUM	Cotización (Art. 38 LCE)	26-2021


Marcos Calel Castro
 Director Municipal de Planificación

